


Calendrier prévisionnel / Echelonnement des procédures de DSP Paris Petite Couronne



Conseil d'attribution	Lot	COB	Mise en service
Novembre 2024	DSP 9	Bussy + 4 dépôts	1er novembre 2025
	DSP 42	Asnières + Pleyel	
	DSP 45	Bords de Marne + Saint-Maur	
Février 2025	DSP 36	Massy + Morangis	1er mars 2026
	DSP 40	Fontenay	
Juin 2025	DSP 39	Le Mesnil-Amelot	
Avril 2025	DSP 44	Flandre + Pavillons	1er mai 2026
Juin 2025	DSP 41	Point du Jour + Nanterre + Charlebourg	
	DSP 43	Villiers-le-Bel + Aubervilliers + Saint-Denis	
Juin 2025	DSP 46	Thiais + Créteil	1er août 2026
	DSP 47	Ivry + Vitry + Villeneuve-le-Roi	
Octobre 2025	DSP 48	Croix-Nivert + Lebrun + Malakoff + Montrouge	1er novembre 2026
	DSP 49	Belliard + Lagny + Lilas	